ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: _Муниципальное образование «Город Новошахтинск».

2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по ул. Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: не реализован.
                                                






                 (реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.07.2021- 06.12.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области письмом от 27.09.2021 № 16-01/6122 уведомило Глав муниципальных образований об исполнении требований технического регламента 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (далее - Технический регламент), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21. 

Техническим регламентом установлены требования к безопасности оборудования и покрытия для детских игровых площадок. Нарушение установленных Техническим регламентом требований влечет административную ответственность в соответствии со статьей 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, возникла необходимость по замене резинового покрытия на детской площадке толщиной 10 мм на более толстое для обеспечения безопасности использования детского оборудования.

Для замены покрытия необходимо было повторно получить экспертное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. 

Положительное заключение проверки достоверности применения сметных нормативов подписано ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» 12.11.2021. 
Работы на объекте завершены 06.12.2021.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: 06.12.2021.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по объекту «Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по ул. Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области»
	2 112 756,00
	ООО «ТЕРРА СК»

	2.
	Вывоз мусора


	трудовое участие
	ООО «Высота»

	3.
	Предоставление специализированной техники, 1 шт.
	трудовое участие
	ИП Маловичко С.А.

	4.
	Предоставление горюче-смазочных материалов
	имущественное участие
	ИП Гевондян Ваче Григорьевич

	5.
	Покос травы, уборка случайного мусора, сбор мусора в мешки
	трудовое участие
	граждане многоквартирных домов по ул. Харьковская, 90, 92, 100


*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 112,756
	100
	2106,391
	100

	объем средств областного бюджета
	1 668,100
	78,95
	1662,996
	78,95

	объем собственных средств местного бюджета 
	346,856
	16,42


	345,89
	16,42

	объем инициативных платежей физических лиц 
	77,80
	3,68
	77,566
	3,68

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	20,00
	0,95
	19,939


	0,95

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Изменение материала покрытия площадки


5. Фотоматериалы* 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
	https://cloud.mail.ru/home/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/

	https://cloud.mail.ru/home/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D0%BB.%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/


	2.
	
	


* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.

