Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
города Новошахтинска «Развитие
транспортной системы» за I полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении
плана реализации программы за I полугодие 2022 года
тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты
реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
(год)
	Предусмотрено программой на 2022 год реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)3
	Объемы неосвоенных средств
и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных
мероприятий,
приоритетных
мероприятий и
мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	440 032,9
	-
	415 249,2
	24 783,7
	-
	74 297,4
	-
	68 252,9
	6 044,5
	-
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	

	развитие сети автомобильных дорог

	
	январь
2022
	декабрь
2022
	440 032,9
	-
	415 249,2

	24 783,7

	-
	74 297,4
	-
	68 252,9
	6 044,5
	-
	Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года

	1.1.1.
	Приоритетное мероприятие.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на  них


	Реконструкция объектов
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	начаты работы по реализации объекта: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск —  гр. с Украиной» до ш. Соколовская  в городе Новошахтинске Ростовской области»
Техническая готовность всего объекта 30,0 %.  Объект планируется сдать в эксплуатацию до 30.09.2022.
	-
	-
	297 621,8
	-
	294 645,5
	2 976,3
	-
	68 942,3
	-
	68 252,9
	689,4
	-
	

	1.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	«Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области»
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	В 2021 году на средства, предусмотренные на 2022 год трижды объявлялась закупка в ЕИС. Процедуры не состоялись, не было подано ни одной заявки. 
24.01.2022 объявлена закупка. Закупка не состоялась, из-за отсутствия заявок.
В июле текущего года месяце средства областного были перераспределены на другие объекты.
В настоящее время ведется работа по корректировке ПСД. После получения положительного заключения государственной экспертизы ПСД, будет направлено письмо в министерство транспорта Ростовской области  о выделении денежных средств на реализацию объекта в 2023 году
	Январь 2022
	Декабрь 2022
	121 822,0
	-
	120 603,7
	1 218,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


	1.1.3.
	Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на  них светильниками в количестве              3 433 шт.
	январь
2022

	декабрь
2022
	20 589,1
	-
	-
	20 589,1
	-
	5 355,1
	-
	-
	5 355,1
	-
	Работы по содержанию уличного освещения продолжаться во II квартале  2022 г.


	1.1.4.
	Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»
	согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Согласовано техническое задание в министерстве транспорта Ростовской области. Произведен расчет стоимости разработки ПСД. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации со сроком исполнения 2023 г.
	январь
2021

	декабрь
2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.5.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения
	Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение.
	Увеличение протяженности дорог оснащенных уличным освещением
	Разрабатывается техническое задание  на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта  
	январь
2022
	декабрь
2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	40 989,0
	-
	-
	40 989,0
	-
	
	
	
	
	-
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие.
Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети
	
	повышение уровня организации и безопасности дорожного движения
	
	январь
2022
	декабрь
2022
	40 989,0
	-
	-
	40 989,0
	-
	34 747,9
	
	
	34 747,9
	-
	Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года

	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

	осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды:           восстановлено        18 546,7 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 13  км.
Обновлена дорожная разметка на площади 6 648,71 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 3 377,6 м2  пешеходные переходы,                 
Нанесение дорожной разметки производилось апрель-май
Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очист- ка – на площади  96 510. м2, ручная очистка – 1 003,4 м3). Произведена механизированная уборка дорог от снега    на площади          2 573 336,0 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 916 273,9 м2
	январь
2022
	декабрь
2022
	39 289,5
	-
	-
	39 289,5
	-
	34 497,9
	-
	-
	34 497,9
	-
	Мероприятие продолжает реализовываться во II квартале 2022 года

	2.1.2.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог

	Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации  дорожно-транспортных происшествий

	Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	январь
2022
	декабрь
2022
	10 950,0
	
	10 950,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту:«Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка ( ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Мероприятие.
Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения  
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов  
	повышение безо пасности дорожного движе ния на улично-дорожной сети города
	регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города
	январь
2022
	декабрь
2022
	750,0
	-
	-
	750,0
	-
	250,0
	-
	-
	250,0
	-
	 


	
	Итого по программе
	X

	X
	X
	X
	X
	491 022,4
	-
	415 249,2

	75 773,2

	-
	109 045,3
	-
	68 252,9
	40 792,4
	-
	Х

	
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	



Директор МКУ «УГХ»		А.А. Александрин

Погибелева Татьяна Александровна
8(86369)2-07-65
