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«Развитие транспортной системы» за 2017 год (далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития города и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

В целях поддержания благоприятного уровня  автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем, программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Обеспечено содержание 162,4 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Капитально отремонтировано 3,97 км автомобильных дорог. 

В целях увеличения количественных и качественных характеристик проводимых работ по благоустройству города, улучшения качества содержания автомобильных дорог в зимний период, в 2017 году направлено письмо в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области о приобретении специализированной техники для работы в зимний период.

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации Пути-         на В.В. в 2017 году разработаны:

комплексная схема организации дорожного движения города «Новошахтинска»;

программа по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения, которая будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий;

программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Новошахтинск»;

обустроены 134 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

Результаты реализации основных мероприятий программы и

мероприятий подпрограмм

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Выполнены работы по объектам: 

1. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до          газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области» на сумму                  27 074,3 тыс. руб., площадью 8 925,8 м², протяженностью 1,17 км.

2. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области» на сумму        70 078,8 тыс. руб., площадью 22 287,3 м², протяженностью 2,8 км.

Капитальный ремонт автомобильных дорог выполнен с устройством тротуаров, заездных карманов, установкой автобусных павильонов. В рамках проекта построена линия наружного освещения на автомобильной дороге от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио.

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог восстановлено 52 000 м² поврежденных участков дорожного полотна.

Обновлена дорожная разметка на площади 8 300 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников); на 134 пешеходных переходах, в том числе на площади 2 965 м² – дорожная разметка желтого цвета; на стоянках, предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади  500,0 тыс. м², ручная очистка – 700 м3). 

В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 576 дорожных знаков. Вблизи трех образовательных организаций установлено пять светофоров Т.7 и 1 000 п.м. пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся.

Согласно поручениям Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. в 2017 году выполнены работы по изготовлению технических паспортов на  автомобильные дороги общего пользования местного значения в городе Новошахтинске протяженностью 87,9 км.

Реализованные мероприятия способствовали достижению запланированных значений показателей: 

доля протяженности автомобильных  дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования − 56,0 процентов;

количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования − 15,57 км.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории  города»


По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега на площади 8 850 тыс. м², посыпка дорог песчано-соляной смесью  на площади               3 795 тыс. м².

Оплачены проектно-сметные документации на объекты: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области».

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города.

Установлено недостающее пешеходное ограждение по ул. Садовой − 46 п.м., защитное ограждение на мосту по ул. Советской Конституции − 16 п.м.

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению аварийности»  работы по оборудованию детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Показатель «количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» не превысил планового значения.

Тем не менее не удалось достигнуть значение показателя «тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» в связи с несоблюдением правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на реализацию  основного мероприятия «Организация деятельности по предупреждению аварийности»  (оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах), явилось отсутствие финансирования.
Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы


Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, 
подпрограмм программы за год


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу


В связи с изменением объемов финансирования в 2017 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:


постановлением Администрации города от 02.02.2017 № 68 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города  от 17.03.2017 № 206 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города  от 25.05.2017 № 475 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города  от 28.07.2017 № 726 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города  от 17.11.2017 № 1124 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;

постановлением Администрации города  от 12.12.2017 № 1195 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».
Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по четырем показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2017 году.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и мероприятий программы (подпрограмм), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Так как целевые показатели (индикаторы) программы выполнены на 75 процентов в объеме от общего количества показателей, с объемом средств 99,5 процента, предусмотренных программой, программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.
Предложения по дальнейшей реализации программы


В связи с оптимизацией бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы, предусмотренных в 2018 году, необходимо произвести корректировку значения целевого показателя: «количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования» в том  числе по годам:


2018 год – 15,57 км;


2019 год – 15,57 км;


2020 год – 15,57 км.

Управляющий делами 

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных
	№ 

п/п
	Наименование основного 

мероприятия и мероприятия подпрограмм
	Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры города»

	1.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	Директор 

МКУ «УГХ» 

Сикач Л.В.

(далее –

Сикач Л.В.)
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.
	07.07.2017
	31.12.2017
	07.07.2017
	31.12.2017
	сохранение  протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям 
	выполнены работы по капитальному ремонту:

автомобильной дороги от   М. Леонтьевской до газовой котельной;

автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский  до ул. Радио
	

	1.1.2.
	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.

	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	поддержание количества автомобильных дорог в нормативном   состоянии
	выполнен ремонт автодорог, установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка, уставлены светофоры Т.7, барьерное ограждение вблизи образовательных организаций; изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги на 87,9 км
	 

	2. Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» 

	2.1.
	Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети
	 Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	 
	 
	

	2.1.1.
	Мероприятие. Разработка дислокации дорожных знаков
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения  на улично-дорожной сети
	мероприятие не выполнено
	отсутствие

финансирования

	2.1.2
	Мероприятие. Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков 
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения  на улично-дорожной сети
	установлено 576  дорожных знаков 
	

	2.1.3.
	Мероприятие. Создание зон ограничений для движения потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле общеобразовательных организаций
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием пешеходов
	устройство искусственных дорожных неровностей в районе 10 общеобразовательных учреждений
	

	2.1.4.
	Мероприятие. Устройство пешеходных турникетных ограждений, разделительных газонов, островков безопасности с целью предотвращения ДТП с участием пешеходов
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	снижение количества ДТП с участием пешеходов
	установлено 1 000 п.м. пешеходного ограждения
	

	2.1.5.
	Мероприятие. Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	разгрузка улично-дорожной сети
	мероприятие не выполнено
	отсутствие

финансирования

	2.1.6.
	Мероприятие. Выполнение работ по ремонту тротуаров
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП
	мероприятие не выполнено
	отсутствие

финансирования

	2.1.7.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП
	выполнены работы по  очистке и посыпке дорог в зимний период 2017 года; планировка грунтовых дорог автогейдером;
установлено недостающее пешеходное ограждение по ул. Садовой − 46 п.м., защитное ограждение на мосту по ул. Советской Конституции − 16 п.м.
	

	2.1.8.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП
	изготовлена проектно-сметная документация  в 2016 году по объектам:

1. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области».

2.«Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской 

области».

Оплата произведена в 2017 году согласно условиям муниципальных контрактов
	

	2.1.9.
	Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения
	 Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	повышение безопасности дорожного движения  на улично-дорожной сети
	обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов в соответствии с 

ГОСТом
	

	2.2.
	Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности
	 Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	 
	 
	

	2.2.1.
	Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	Сикач Л.В.
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения
	не выполнено
	отсутствие

финансирования


Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Новошахтинска 
«Развитие транспортной системы» за 2017 год

	№

п/п
	Наименование

основного

мероприятия,

мероприятия
	Ответственный

исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО)
	Контрольное

событие

программы
	Результат 
реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата 

начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы на реализацию муниципальной 
программы, тыс. руб.
	Заключено

контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату,

тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

	1.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	Директор 

МКУ «УГХ» 

Сикач Л.В.

(далее –

Сикач Л.В.)
	Проведение закупок на проведение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Обеспечено содержание 164,4 км сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Январь 

2017

года
	Декабрь 

2017

года
	143 224,5
	143 224,5
	142 735,8
	Восемь договоров на 142 735,8
	Не освоено 488,7 тыс. руб. за счет проведения торгов 
и экономии  непредвиденных затрат

	1.1.1.
	Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них


	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение капитального ремонта автомобильных дорог:

а) от М. Леонтьевской до газовой котельной;    

б) от трассы «Новошахтинск –Майский» до 
ул. Радио    
	Выполнены работы по капитальному ремонту:

- автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной;

- автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск – Майский» до ул. Радио
	Июль 

2017

года
	Декабрь

2017

года
	97 512,4
	97 512,4
	97 153,0
	Два договора  на 97 153,0
	 

	1.1.2.
	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ:

а) ремонт автомобильных дорог по маршрутам пассажирского городского транс-

порта и школьным маршрутам;

б) нанесение дорожной разметки;

в) установка дорожных знаков;

г) установка пешеходных ограждений;

д) установка светофоров Т.7
	Выполнен ремонт дорог  площадью 52,0 тыс. м2; установлено 576 дорожных знаков, нанесено 8 300 м2 горизонтальной дорожной разметки; установлено 1 000 п.м. пешеходного ограждения, пять светофоров Т.7;  изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги на 87,9 км
	Январь 2017 года
	Декабрь 2017 года
	45 712,1
	45 712,1
	45 582,8
	Шесть договоров на 

45 582,8
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	2.1.
	Основное  мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Заключено 25 муниципальных контрактов  


	Январь 

2017

года
	Декабрь 

2017

года
	10 518,1
	10 518,1
	10 283,9
	25 договоров на 10 352,6
	Не освоено 234,2 тыс. руб. за счет экономии  средств потребления электроэнергии

	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ по содержанию автомобильных дорог в зимний период
	В зимний период выполнена механизированная уборка от снега площадью 8 850,0 тыс. м2; произведена  посыпка дорог на площади 3 795,0 тыс. м2; выполнена  планировка дорог автогрейдером 78,0  тыс. м2
	Январь 

2017

года
	Декабрь

2017

года
	7 627,8
	7 601,4
	7 431,7
	19 договоров на 7 435,9
	

	2.1.2.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог


	Сикач Л.В.
	Оплата муниципальных контрактов на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог


	Оплата  проектно-сметных документаций по объектам:        

1. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от         М. Леонтьевской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области». 

2. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск-Майский» до         ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области»
	Январь 

2017

года
	Октябрь

2017

года
	2 450,0
	2 450,0
	2 450,0
	Два договора на 

2 450,0
	

	2.1.3.
	Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения
	Сикач Л.В.
	Техническое содержание светофорных объектов
	На территории города постоянно осуществляется

техническое содержание четырех светофорных объектов 
	Январь 

2017

года
	Декабрь 

2017

года
	440,3
	466,7
	402,2
	Четыре договора на 466,7


	 

	2.2.
	Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией расходов
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией расходов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе (МКУ «УГХ»)


	-
	-
	-
	-
	-
	153 742,6
	153 742,6
	153 019,7
	33 договора на 153 088,4
	


Управляющий делами
Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы  «Развитие транспортной системы» за отчетный 2017 год               

(тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы,

основного мероприятия,

мероприятия подпрограмм
	Объем ассигнований
	Объемы

неосвоенных средств и причины их неосвоения**

	
	
	предусмотрено программой на весь период реализации
	предусмотрено программой 
на 2017 год
	уточненный план ассигнований 
на 2017 год
	исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной

бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной

бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Развитие транспортной системы
	423 975,5
	7 335,1
	317 096,9
	99 543,5
	-
	153 742,6
	-
	136 248,8
	17 493,8
	-
	153 742,6
	-
	136 248,8
	17 493,8
	-
	153 019,7
	-
	135 782,2
	17 237,5
	-
	-

	2.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	345 438,0
	7 335,1
	317 096,9
	21 006,0
	-
	143 224,5
	-
	136 248,8
	6 975,7
	-
	143 224,5
	-
	136 248,8
	6 975,7
	-
	142 735,8
	-
	135 782,2
	6 953,6
	-
	-

	2.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями  законодательства
	345 438,0
	7 335,1
	317 096,9
	21 006,0
	-
	143 224,5
	-
	136 248,8
	6 975,7
	-
	143 224,5
	-
	136 248,8
	6 975,7
	-
	142 735,8
	-
	135 782,2
	6 953,6
	-
	-

	2.1.1.
	Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	156 211,4
	-
	151 364,3
	4 847,1
	-
	97 512,4
	-
	94 879,5
	2 632,9
	-
	97 512,4
	-
	94 879,5
	2 632,9
	-
	97 153,0
	-
	94 529,9
	2 623,1
	-
	-

	2.1.2.
	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	189 226,6
	7 335,1
	165 732,6
	16 158,9
	-
	45 712,1
	-
	41 369,3
	4 342,8
	-
	45 712,1
	-
	41 369,3
	4 342,8
	-
	45 582,8
	-
	41 252,3
	4 330,5
	-
	-

	3.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	78 537,5
	-
	-
	78 537,5
	-
	10 518,1
	-
	-
	10 518,1
	-
	10 518,1
	-
	-
	10 518,1
	-
	10 283,9
	-
	-
	10 283,9
	-
	-

	3.1.
	Основное мероприятие.

Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети
	77 337,5
	-
	-
	77 337,5
	-
	10 518,1
	-
	-
	10 518,1
	-
	10 518,1
	-
	-
	10 518,1
	-
	10 283,9
	-
	-
	10 283,9
	-
	-

	3.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации  дорожно-транспортных происшествий
	66 824,6
	-
	-
	66 824,6
	-
	7 627,8
	-
	-
	7 627,8
	-
	7 601,4
	-
	-
	7 601,4
	-
	7 431,7
	-
	-
	7 431,7
	-
	-

	3.1.2.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог
	5 986,3
	-
	-
	5 986,3
	-
	2 450,0
	-
	-
	2 450,0
	-
	2 450,0
	-
	-
	2 450,0
	-
	2 450,0
	-
	-
	2 450,0
	-
	-

	3.1.3.
	Мероприятие. Содержание и ремонт средств организации дорожного движения
	4 526,6
	-
	-
	4 526,6
	-
	440,3
	-
	-
	440,3
	-
	466,7
	-
	-
	466,7
	-
	402,2
	-
	-
	402,2
	-
	Образовалась экономия за счет средств потребления электроэнергии

	3.2.
	Основное мероприятие.

Организация деятельности по предупреждению аварийности
	1 200,0
	-
	-
	1 200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	1 200,0
	-
	-
	1 200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

	№     п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица

 измерения
	Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2016 год 
	2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  города Новошахтинска «Развитие  транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных  дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	процент
	57,6
	58,3
	56,0
	

	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

	2.
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования
	км
	11,6
	13,1
	15,57
	

	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	3.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	-
	8
	3
	

	4.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	условные 

единицы
	-
	8,2
	12,5
	Несоблюдение правил дорожного движения


Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов     

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных 

мероприятий программы 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов 

(процент)
	Объем фактических расходов

	
	
	бюджет города
	областной бюджет
	за счет средств бюджета

города
	за счет средств областного бюджета

	
	
	
	
	( тыс. руб.)
	процент
	(тыс. руб.)
	процент


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие.  Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:
	-
	-
	6 953,6
	-
	135 782,2
	-

	1.1.
	Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	2,7
	97,3
	2 623,1
	2,7
	94 529,9
	97,3

	1.2.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	9,5
	90,5
	4 330,5
	9,5
	41 252,3
	90,5


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

