
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 18.03.2022  № 291 
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2021 год
(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
ликвидировано 11 свалочных очагов;
выполнена реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2 протяженностью 5,2 км в рамках реализации национального проекта «Чистая вода»;
выполнен ремонт двух муниципальных жилых помещений;
проведены мероприятия экологической направленности в количество               60 шт.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения 
о достижении контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».
В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, в городе Новошахтинске в 2021 г. выполнен капитальный ремонт крыши в шести многоквартирных домах и ремонт фасада в двух многоквартирных домах на общую сумму 19 682,5           тыс. руб. 
В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», за 2021 г. отремонтировано два жилых помещения (ул. Радио, 30, кв.13; ул. Харьковская, 70а, кв. 2) на сумму 519,9 тыс. руб. и 456,7 тыс. руб. соответственно. Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирном доме по пер. Водному 49, все помещения которого находились в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», на сумму 322,2 тыс. руб.
Выполнены работы по ремонту четырехканального дымохода в многоквартирном доме по пер. Водному, 59, кв. 5, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», квартира предоставлена категории жителей «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» на сумму 41,7 тыс. руб.
Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 2 944,9 тыс. руб.
В целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» актуализирована информация по жилищному фонду города.
По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В целях повышения грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части знания прав и обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома в отчетном периоде на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 27 статей, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 28 статей по вопросам жилищно-коммуналь-ного хозяйства. 

Проведено девять семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и товариществ собственников жилья, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, две встречи с жителями города.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.
По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

Доля фактически освещенных улиц города составила 44,5 процента за счет установки 15 новых опор линий электропередач, 52 светильников, а также  подвеса 2 977 м самонесущего изолированного провода и замены 1 597 ламп.

Общая протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города составляет 106 км, с установленными на них светильниками в количестве 2 916 шт.
Кроме того, на улицах частного сектора города установлено 3 141 одиночных светильников.
Таким образом, общее количество имеющихся на территории города светильников наружного освещения составляет 6 057 шт. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2021 г. за счет средств бюджета города в сумме 3,5 млн. руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

очистка территорий города от случайного мусора площадью 2,9 тыс. кв. м; 
вырубка поросли деревьев объемом 195 куб. м;

уборка мусора в скверах и парках, покос сорной растительности, уборка опавших листьев, подметание тротуаров, работа транспорта на субботниках, подготовка города к праздникам, озеленение, обрезка кустарника, стрижка живой изгороди.

На отлов и содержание 241 головы животных без владельцев в 2021 г. направлено из бюджета города 3,5 млн. руб. 

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, в весенне-осенний период было проведено четыре общегородских субботника и два месячника чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев. 

В 2021 г. ликвидировано 11 свалочных очагов, вывезено 4 375,6 м3 твердых коммунальных отходов. 

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 г. в рамках реализации национального проекта «Чистая вода» завершен объект «Реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2» протяженностью 5,2 км.

Были продолжены и будут завершены в 2022 г. работы по объектам:

«Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ» стоимостью 193,0  млн. руб. включает работы по реконструкции хлораторной с заменой оборудования, реконструкцию насосной станции 1-го подъема на производительность 47 000 м³/сут., строительство электролизной на производительность очистки воды  47 000 м³/сут., строительство подземного ж/бетонного РЧВ ёмкостью 3 000 м³;

«Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области» стоимостью 163,1 млн. руб. протяженностью 23,4 км на      28 улицах города. 

Реализация данных объектов позволит стабилизировать водоснабжение по городу в целом.

Также в 2021 г. были начаты работы по объекту: «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области».  Проектом предусмотрен капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в пос. Соколово-Кундрюченский (1-й этап) и пос. Юбилейный (2-й этап), общей протяженностью 23,6 км в рамках государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» на сумму 96,9 млн. руб.

Реализация указанного проекта полностью решит проблему водоснабжения названных поселков и снимет острую социальную напряженность среди их жителей. В 2021 г. уложено 2,6 км труб на сумму 2,7 млн. руб. 


В ходе выполнения работ подрядной организацией и детального изучения проектной документации были выявлены существенные ошибки, которые затруднили строительно-монтажные работы на объекте. В 2022 г. работы на объекте будут продолжены.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2021 г. постановлениями Администрации города от 29.12.2020 № 1134 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» с 01.01.2021 по 30.06.2021 утвержден уровень платы граждан за  водоотведение в размере 98.2998 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Кроме того, постановлениями Администрации города от 29.12.2020 № 1133 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях» и от 02.02.2021 № 67 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях» установлены понижающие коэффициенты для расчета платы граждан за услуги водоотведения и водоснабжения при отсутствии приборов учета. В связи с этим была предусмотрена и выплачена из средств областного бюджета и бюджета города ООО «Водные ресурсы» и ГУП РО «УРСВ» субсидия на возмещение части платы граждан в размере 2 838,6 тыс. руб.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, в 2021 г. проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности,  проведена валка аварийный деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

МКУ «УГХ» в течение 2021 г. выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.
По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основным мероприятиям «Выполнение лесохозяйственных мероприятий», «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в апреле и августе 2021 г., с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью       40 км (16,88 га).
Проведены мероприятия по развитию системы экологического просвещения. Всего в Днях защиты от экологической опасности в Ростовской области приняли участие 11 000 человек. Проведено 60 мероприятий экологической направленности.

Проведено пять экологических субботников, высажены 250 деревьев,      200 кустарников, ликвидировано 105 свалочных очагов, собрано и вывезено                1 039 тонн мусора, расчищено 1 км водоохранных зон.

Проведен Всероссийский субботник «Зеленая Россия» в ходе, которого также проходили мероприятия экологической направленности, в том числе и развлекательно-образовательные (54).

Во Всероссийском субботнике приняли участие 6 328 человек, из них          6 300 человек обучающиеся школ города, техникумов, воспитанники детских садов, 28 человек – сотрудники предприятий и организаций. В ходе субботника очищена от мусора территория города, общей площадью 48 725 м2, собрано 5 556 кг мусора, высажено 64 дерева.

Проведено пять рейдов в части выявления и устранения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды. 

В рамках Дней древонасаждения высажено около тысячи зеленых насаждений, 1 605 кв. м цветников и 1 032, 5 кв. м газонов. В рамках компенсационного озеленения высажено 1 840 саженцев деревьев. Основными местами посадки выбраны территории, прилегающие к организациям и учреждениям. 

В ходе экологических массовых мероприятий, посвященных Международному дню леса, были проведены эко-уроки «Будь лесу другом!».

По основному мероприятию «Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями» в 2021 г. были завершены работы, начатые в 2021 г., по разработке декларации безопасности четырех гидротехнических сооружений на сумму 1 413,5 тыс. руб.

По основному мероприятию «Водоохранные мероприятия» заключен муниципальный контракт на разработку проекта зон санитарной охраны. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ мероприятие не выполнено. К подрядной организации применены штрафные санкции. Работы по разработке проекта зон санитарной охраны будут продолжены в 2022 г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является неосвоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью           23,6 км)» и невыполнение мероприятия по разработке проекта зон санитарной охраны. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2021 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
Сведения о достижении значений показателей программы, 
подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе
В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году
Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:
1. Оценка достижения запланированных результатов.
Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями 19 показателей, из которых планового значения достигли 12 показателей, по трем показателям плановое значение превышено, четыре показателя программы не достигли планового значения.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 78,9 процента.
2. Оценка бюджетной эффективности.
Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 
Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,90.
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составляет 449 571,2 тыс. руб., фактические бюджетные расходы −        382 621,5 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,85.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (0,90/0,85) 1.
Бюджетная эффективность реализации программы по итогам года является высокой.
Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 78,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 85,1 процента, предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной. 
Предложения по дальнейшей реализации программы
Для увеличения значения показателя «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники  помещений должны выбрать способ управления данными домами» необходимо усилить работу по информированию населения, проживающего в многоквартирных домах.
Необходимо продолжить мероприятия по реконструкции, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей города. Данные мероприятия приведут к достижению показателя «Доля потерь воды».
 Управляющий делами

Администрации города





                   Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и 

об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия,
приоритетного
мероприятия,
мероприятия
программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
	Предусмотрено программой на
2021 г. реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.

Анализ

последствий нереализации (реализации не в полном

объеме)

основных

мероприятий,

приоритетных

мероприятий

и мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ
ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
	4 382,6
	-
	-
	4 382,6
	-
	4 376,5
	-
	-
	4 376,5
	-
	

	1.1.
	Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда
	
	
	
	
	
	4 382,6
	-
	-
	4 382,6
	-
	4 376,5
	-
	-
	4 376,5
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.1.
	Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность
	Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность;
улучшение технического состояния многоквартирного дома
	наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах


	2 944,9 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»
	январь
	декабрь
	2 945,0
	-
	-
	2 945,0
	-
	2 944,9
	-
	-
	2 944,9
	-
	0,1 

	1.1.2.
	Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда
	Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир
	улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений
	выполнен ремонт двух муниципальных квартир
	январь
	декабрь
	1 437,6
	-
	-
	1 437,6
	-
	1 431,6
	-
	-
	1 431,6
	-
	6,0 − экономия при проведении процедур закупок

	1.1.3.
	Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов
	Заключение договора на использование программного обеспечения интернет-сайта «Информационная база ЖКХ»
	сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города
	выполнена актуализация информации по жилищному фонду города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере  и условий проведения капитального ремонта


	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.2.1.
	Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК
	Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами
	создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
	на официальном сайте Администрации города              Новошахтинска в сети Интернет  размещено 27 статей, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 28 статей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.2.
	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров
	Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями
	создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
	проведено девять семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и ТСЖ, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, две встречи с жителями города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство города»
	21 591,1
	-
	-
	21 591,1
	-
	19 728,9
	-
	-
	19 728,9
	-
	

	2.1.
	Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
	
	
	
	
	
	21 591,1
	-
	-
	21 591,1
	-
	19 728,9
	-
	-
	19 728,9
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	2.1.1.
	Мероприятие. Освещение улиц и дорог города
	Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения
	увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог
	оплачены расходы потребления электрической энергии на уличное освещение в сумме 7 637,7 тыс. руб.;
установлено 52 светильника, заменено     1 597 ламп, установлено 15 новых опор линий электропередач, подвешено           2 977 м самонесущего изолированного провода
	январь
	декабрь
	8 466,9
	-
	-
	8 466,9
	-
	8 205,1
	-
	-
	8 205,1
	-
	261,8 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение

	2.1.2.
	Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства
	Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города
	улучшение санитарного состояния территории города
	выполнены работы по очистке территорий города от случайного мусора площадью    2,9 тыс. кв. м; вырубке поросли деревьев объемом 195 куб. м;
уборка мусора в скверах и парках, покос сорной растительности, уборка опавших листьев, подметание тротуаров, работа транспорта на субботниках, подготовка города к праздникам,  озеленение, обрезка кустарника, стрижка живой изгороди,
ликвидировано 11 свалочных очагов,
отловлено 241 безнадзорное животное


	январь
	декабрь
	13 124,2
	-
	-
	13 124,2
	-
	11 523,8
	-
	-
	11 523,8
	-
	1 600,4 – экономия при проведении процедур закупок

	3.
	Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»
	384 935,7
	245 924,9
	108 542,4
	30 468,4
	-
	320 790,6
	233 560,9
	63 518,9
	23 710,8
	-
	

	3.1.
	Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города
	
	
	
	
	
	381 337,4
	245 924,9
	105 279,0
	30 133,5
	-
	317 952,0
	233 560,9
	60 947,3
	23 443,8
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	3.1.1.
	Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	
	наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	проведена актуализация схемы теплоснабжения города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города
	Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры
	снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
	продолжены  работы по реконструкции трех объектов водоснабжения города, завершение 2-х запланировано в 2022 г.; объект «Реконструкция магистрального водопровода  г. Новошахтинска Ростов-ской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2»  протяженностью 5,2 км завершен
	январь
	декабрь
	313 025,3
	245 924,9
	43 319,9
	23 780,5
	-
	298 238,8
	233 560,9
	43 067,4
	21 610,5
	-
	14 786,4  − в связи с тем, что в процессе исполнения  муниципального контракта возникла необходимость умень-шения объема работ в рамках реализации приоритетного мероприятия

	3.1.3.
	Приобретение коммунальной техники
	Проведение закупки для заключение контракта на приобретение техники
	увеличение количества коммунальной техники в городе для выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	приобретено две единицы коммунальной техники для выполнения работ по уборке города
	январь
	декабрь
	17 046,7
	-
	15 461,4
	1 585,3
	-
	17 046,6
	-
	15 461,3
	1 585,3
	-
	0,1 

	3.1.4.
	Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	Завершение капитального ремонта объекта коммунальной инфраструктуры
	снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
	начаты работы по объекту: «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области» общей протяженностью 23,6 км
	январь
	декабрь
	51 265,4
	-

	46 497,7
	4 767,7
	-
	2 666,6
	-

	2 418,6
	248,0
	-
	48 598,8 – фактическое не выполнение объемов работ подрядной организацией

	3.2.
	Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	
	
	
	
	
	3 598,3
	-
	3 263,4
	334,9
	-
	2 838,6
	-
	2 571,6
	267,0
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	3.2.1.
	Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Заключение договоров с ООО «Водные ресурсы», МП «ККТС», ГУП РО «УРСВ»;
приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	снижение размера платы граждан за коммунальные услуги
	установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на первое полугодие 2021 г. – 98,2998 процента;
установлены понижающие коэффициенты к нормативам потребления услуг водоснабжения и водоотведения
	январь
	декабрь
	3 598,3
	-
	3 263,4
	334,9
	-
	2 838,6
	-
	2 571,6
	267,0
	-
	1 167,4 – экономия средств образовалась в связи с фактическим объемом оказанных услуг населению города по услуге  водоснабжения и водоотведения

	4.
	Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»
	9 492,1
	-
	-
	9 492,1
	-
	9 484,0
	-
	-
	9 484,0
	-
	

	4.1.
	Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	
	
	
	
	
	9 492,1
	-
	-
	9 492,1
	-
	9 484,0
	-
	-
	9 484,0
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	4.1.1.
	Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоуст-ройству кладбищ
	приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм

	на территории  десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м,  проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности,  проведена валка аварийный деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ
	январь
	декабрь
	9 032,6
	-
	-
	9 032,6
	-
	9 032,6
	-
	-
	9 032,6
	-
	

	4.1.2.
	Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан
	Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов


	оказание ритуальных услуг
	захоронено восемь неопознанных трупов граждан
	январь
	декабрь
	459,5
	-
	-
	459,5
	-
	451,4
	-
	-
	451,4
	-
	8,1 − экономия по фактически выполненным работам

	5.
	Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
	27 146,8
	-
	-
	27 146,8
	-
	26 218,6
	-
	-
	26 218,6
	-
	

	5.1.
	Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ»
	
	
	
	
	
	27 146,8
	-
	-
	27 146,8
	-
	26 218,6
	-
	-
	26 218,6
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	5.1.1.
	Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ»
	
	повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд
	заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники

	январь
	декабрь
	26 944,1
	-
	-
	26 944,1
	-
	26 016,1
	-
	-
	26 016,1
	-
	928,1 − экономия по фактическим расходам

	5.1.2.
	Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий
	
	повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд
	заключены муниципальные контракты на охрану здания по
пр. Ленина, 8/21

	январь
	декабрь
	202,7
	-
	-
	202,7
	-
	202,5
	-
	-
	202,5
	-
	0,2 – экономия по фактически оказанным услугам

	6.
	Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»
	2 022,9
	-
	-
	2 022,9
	-
	2 022,9
	-
	-
	2 022,9
	-
	

	6.1.
	Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий
	
	
	
	
	
	609,4
	-
	-
	609,4
	-
	609,4
	-
	-
	609,4
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.1.1.
	Мероприятие. Охрана лесов от пожаров
	Проведение закупок на выполнение работ
	предупреждение лесных пожаров
	выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью   40 км
	январь
	декабрь
	185,7
	-
	-
	185,7
	-
	185,7
	-
	-
	185,7
	-
	

	6.1.2.
	Мероприятие. Благоустройство лесов
	Акт выполненных работ
	улучшение санитарного состояния лесов

	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Средства на выполнение мероприятия не предусмотрены

	6.1.3.
	Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента
	Заключение контракта на выполнение работ
	улучшение санитарного состояния лесов
	выполнены лесоустроительные работы и разработка лесохозяйственного регламента, начатые в 2020 г.
	январь
	декабрь
	423,7
	-
	-
	423,7
	-
	423,7
	-
	-
	423,7
	-
	

	6.2.
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.2.1.
	Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности
	Акт выполненных работ
	повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе
	в Днях защиты от экологической опасности  приняли участие 11 000 человек. Проведено 60 мероприятий экологической направленности. Проведено пять экологических субботников, высажены 250 деревьев, 200 кустарников, ликвидировано 105 свалочных очагов, собрано и вывезено        1 039 тонн мусора, расчищен 1 км водоохранных зон
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.2.2.
	Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации

	Статьи в СМИ
	повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе
	размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.3.
	Основное мероприятие. Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями
	
	
	
	
	
	1 413,5
	-
	-
	1 413,5
	-
	1 413,5
	-
	-
	1 413,5
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.3.1.
	Мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений
	Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений
	наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений
	завершены работы  по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, начатые в 2020 г.
	январь
	декабрь
	1 413,5
	-
	-
	1 413,5
	-
	1 413,5
	-
	-
	1 413,5
	-
	

	6.4.
	Основное мероприятие. Водоохранные мероприятия
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не выполнено

	6.4.1.
	Мероприятие. Разработка проекта зон санитарной охраны
	Заключение муниципального контракта на разработку проекта зон санитарной охраны
	наличие утвержденного проекта зон санитарной охраны
	в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ мероприятие не выполнено. К подрядной организации применены штрафные санкции. Работы по разработке проекта зон санитарной охраны будут продолжены в 2022 г.
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Подрядной организацией нарушен срок выполнения работ по муниципальному контракту

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	
	449 571,2
	245 924,9
	108 542,4
	95 103,9
	-
	382 621,5
	233 560,9
	63 518,9
	85 541,7
	-
	

	
	
	ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ»
	
	
	
	
	441 243,0
	245 924,9
	108 542,4
	86 775,7
	-
	374 493,3
	233 560,9
	63 518,9
	77 413,5
	-
	

	
	
	участник – КУИ Администрации города
	
	
	
	
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	400,0
	-
	-
	400,0
	-
	

	
	
	соисполнитель – МКУ «УПД»
	
	
	
	
	7 728,2
	--
	-
	7 728,2
	-
	7 728,2
	-
	-
	7 728,2
	-
	


Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2021

 (тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование программы, подпрограммы
программы
	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь
период реализации
	предусмотрено программой на 2021 год реализации
	уточненный план ассигнований на 2021 год
	исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	вне-бюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»


	1 431 679,0
	419 576,0
	213 304,0
	798 548,7
	340,3
	449 571,2


	245 924,9
	108 542,4
	95 103,9
	-
	449 571,2


	245 924,9
	108 542,4
	95 103,9
	-
	382 621,5
	233 560,9
	63 518,9
	85 541,7
	-
	 66 949,7  

	1.1.
	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
	40 350,4
	-
	-
	40 350,4
	-
	4 382,6
	-
	-
	4 382,6
	-
	4 382,6
	-
	-
	4 382,6
	-
	4 376,5
	-
	-
	4 376,5
	-
	6,1 − экономия при проведении процедур закупок


	1.2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство города»
	346 839,8
	-
	-
	346 839,8
	-
	21 591,1
	-
	-
	21 591,1
	-
	21 591,1
	-
	-
	21 591,1
	-
	19 728,9
	-
	-
	19 728,9
	-
	1 862,2 –  связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение


	1.3.
	Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»


	680 710,1
	419 576,0
	213 304,0
	47 830,1
	-
	384 935,7
	245 924,9
	108 542,4
	30 468,6
	-
	384 935,7
	245 924,9
	108 542,4
	30 468,6
	-
	320 790,6
	233 560,9
	63 518,9
	23 710,8
	-


	64 145,0  − экономия средств по фактически выполненным объемам работ

	1.4.
	Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»


	126 909,3
	-
	-
	126 569,0
	340,3
	9 492,1
	-
	-
	9 492,1
	-
	9 492,1
	-
	-
	9 492,1
	-
	9 484,0
	-
	-
	9 484,0
	-
	8,1  − экономия при проведении процедур закупок

	1.5.
	Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»


	220 187,2
	-
	-
	220 187,2
	-
	27 146,8
	-
	-
	27 146,8
	-
	27 146,8
	-
	-
	27 146,8
	-
	26 218,6
	-
	-
	26 218,6
	-
	928,1 − экономия по фактическим затратам

	1.6.
	Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»


	16 682,2
	-
	-
	16 682,2
	-
	2 022,9
	-
	-
	2 022,9
	-
	2 022,9
	-
	-
	2 022,9
	-
	2 022,9
	-
	-
	2 022,9
	-
	


 Управляющий делами 

Администрации города








                                                            Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о  достижении значений показателей 
	№     п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей программы,
подпрограмм программы
	Обоснование отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

	1.
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники  помещений должны выбрать способ управления данными домами
	процент
	99,48
	99,48
	99,47
	Снижение показателя на 0,01 процента произошло в результате изменения общего количества многоквартирных домов  на территории города в связи с введением в эксплуатацию одного многоквартирного дома и сноса 17 многоквартирных домов



	2.
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения
	процент
	9,0
	8,12
	8,12
	

	3.
	Доля освещенных улиц города
	процент
	44,3
	43,4
	44,5
	За счет установки новых опор линий электропередач, светильников

	4.
	Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов
	процент
	80,0

	90,0
	66,1
	Снижение показателя произошло в связи с выбытием граждан города в другие населенные пункты для временного проживания по причине учебы и трудоустройства



	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

	5.
	Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами
	человек
	1 350
	1 400
	1 470
	Увеличение показателя произошло за счет обучения в 2021 г. 120 человек знаниям прав и обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома



	Подпрограмма № 2 «Благоустройство города»

	6.
	Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию


	тыс.
кв. м
	750
	750
	750
	

	Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»

	7.
	Количество аварий в сфере ЖКХ


	единиц
	4
	3
	3
	

	8.
	Доля потерь воды
	процент
	56,01
	50,0
	56,01


	Значение показателя соответствует достигнутому значению 2020 г. в связи с тем, что в 2021 г. не завершена реконструкция 2-х объектов водоснабжения по причине переноса срока реализации объектов на 2023 г.


	9.
	Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением


	процент
	42,1

	39,0
	39,0
	

	10.
	Доля котельных, работающих на газообразном топливе
	процент
	71,0
	71,0
	80,0


	Рост показателя обеспечен переводом двух угольных котельных МП «ККТС» по ул. Коперника, № 6а и ул. Пичугина, № 20а на газообразное топливо



	11.
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии


	процент
	8,2
	8,15
	8,15
	

	12.
	Количество приобретаемой техники


	единиц
	-
	2
	2
	

	13.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения


	процент
	-
	8,12
	8,12
	

	Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»

	14.
	Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству


	кв. м
	1 170,8
	1 170,8
	1 170,8
	

	Подпрограмма  № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»

	15.
	Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд


	процент
	0,52
	0,52
	0,52
	

	Подпрограмма  № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

	16.
	Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным
	процент
	100,0
	61,0
	61,0
	

	17.
	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города


	процент
	14,48
	14,54
	14,54
	

	18.
	Лесистость  территории города


	процент
	7,5
	7,5
	7,5
	

	19.
	Наличие проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения
	единиц
	-
	1
	-
	Показатель не достигнут в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по заключенному муниципальному контракту




 Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

