СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении 
плана реализации программы за 9 месяцев  2023 года
тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы

	Контрольное 
событие
программы

	Результаты
реализации
(краткое описание)
	Фактический срок 
реализации
(год)
	Предусмотрено программой на 2023 год реализации 
	Исполнено 
(кассовые расходы)3
	Объемы неосвоенных средств 
и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных 
мероприятий, 
приоритетных 
мероприятий и 
мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	106 478,7
	-
	82 558,2
	23 920,5

	-
	12 010,1
	-
	-
	12 010,1
	-
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	
	развитие сети автомобильных дорог

	
	январь
2023
	декабрь
2023
	106 478,7
	-
	82 558,2

	23 920,5

	-
	12 010,1
	-
	-
	12 010,1
	-
	

	1.1.1.
	Приоритетное мероприятие.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на  них

	Реконструкция объектов
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не реализовывается в связи с отсутствием средств

	1.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них 
	«Капитальный ремонт автомобильной дороги от        ул. Советской     Конституции до     х. Ильичевка        (ул. Мичурина,     ул. Гришина,        ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области»
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	Заключен контракт № 0858300001823000021 от 08.06.2023. с ООО «ДРСУ-Дон» на сумму 158 716,7 тыс. руб. (2023 год – 43 550,8 тыс. руб., 2024 год – 115 165,9 тыс. руб.).
Срок выполнения работ по 30.09.2024.
В настоящее время выполнены работы по устройству дорожной одежды на площади 8 215 м2, установлены бордюрные камни на протяженности более 2 км.
По состоянию на 01.10.2023 процент технической готовности объекта – 24 %, процент технической готовности от объемов работ 2023 года – 72 %..
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	44 439,6
	-
	43 995,2
	444,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.13.
	Мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них 
	Ремонт дороги с тротуаром (Асфальтовое покрытие) расположенная по адресу:  346900, Ростовская обл., Новошахтинск г. начало объекта в восточной части нежилого здания по ул. Советской Конституции 35 на расстоянии 8,0 м., конец объекта в западной части ж.д. 73 по ул. Комсомольской.
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	Заключен контракт № 0858300001823000029 от 31.07.2023 г. с ООО «РОСЬ» на сумму 34 473 046, 46. Срок выполнения работ 29.10.2023 г. В настоящий момент произведены работы по снятию деформированных слоев асфальтобетонного покрытия на всей площади, выполнены работы по устройству выравнивающего слоя. Начаты работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонной смеси.
По состоянию на 01.10.2023 процент технической готовности объекта – 38 %
	Январь 2023
	Декабрь 2023
	38 952,8
	-
	38 563,0
	389,8
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.4.
	Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на  них светильниками в количестве              3 433 шт.
	январь
2023

	декабрь
2023
	18 169,8
	-
	-
	18 169,8
	-
	12 010,1
	-
	-
	12 010,1
	-
	Работы по содержанию уличного освещения будут продолжаться до 31.12.2023 г.


	1.1.5.
	Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»
	согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области 
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Выполнена разработка ПСД., получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» № 61-1-1-3-035729-2023

	январь
2021

	декабрь
2023
	4 916,5
	-
	-
	4 916,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.6.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения
	Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение.
	Увеличение протяженности дорог оснащенных уличным освещением
	Разрабатывается техническое задание  на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта  
	январь
2023
	декабрь
2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	82 150,8
	-
	-
	82 150,8
	-
	62 505,2
	
	
	62 505,2
	-
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие.
Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети
	
	повышение уровня организации и безопасности дорожного движения 
	
	январь
2023
	декабрь
2023
	82 150,8
	-
	-
	82 150,8
	-
	61 405,7
	
	
	61 405,7
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

	осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды:           восстановлено        15 692,5 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 87  км.
Обновлена дорожная разметка на площади 8 610,6 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 5 212,8 м2  пешеходные переходы,                 
Нанесение дорожной разметки производилось апрель-май, август-сентябрь
Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи  – на площади  254 601 м2...Произведена механизированная уборка дорог от снега    на площади 5 951 007 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 2 457 008 м2 
	январь
2023
	декабрь
2023
	79 311,5
	-
	-
	79 311,5
	-
	61 405,7
	
	
	61 405,7
	
	Мероприятие продолжает реализовываться до 31.12 2023 года

	2.1.2.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог

	Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации  дорожно-транспортных происшествий

	Заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск – гр. С Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области». Получено положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» 61-1-1-3-014792-2023 от 27.03.2023
	январь
2023
	декабрь
2023
	599,5
	-

	-
	599,5
	-
	599,5
	-
	-
	599,5
	-
	

	2.1.3.
	Мероприятие.
Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения  
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов  
	повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города
	регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города   
	январь
2023
	декабрь
2023
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	500,0
	
	
	500,0
	-
	

	
	Итого по программе
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	188 629,5
	-
	82 558,2
	106 071,3

	-
	74 515,3
	
	
	74 515,3
	-
	Х


Заместитель директора МКУ «УГХ»

О.А. Сидоряк
Погибелева Татьяна Александровна
8(86369)2-07-65
