
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021  




  № 186                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 05.12.2018 № 1212, за 2020 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.


3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросами и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.
        Первый заместитель

Главы Администрации города




               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

управление жилищной политики

Администрации города
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 12.03.2021  № 186      
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей» за 2020 год 
(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа) в 2020 году достигнуты следующие результаты:

в текущем году из числа граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, жилищные условия улучшили 53 семьи;
из аварийного жилищного фонда города переселено 70 семей;
оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 123 семьям;
с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» были заключены 50 договоров на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на снос 11 аварийных домов и 39 домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности (ветхих), а также заключены муниципальные контракты по сносу двух ветхих домов;
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города, составила 21,1 кв. м.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и 
мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении 

контрольных событий программы
В 2020 году программой была запланирована реализация трех основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» (далее – подпрограмма № 1) предусмотрена реализация одного основного мероприятия.
В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей были выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 24 молодым семьям, на общую сумму 21 619,9 тыс. руб. 

В рамках реализации переданных органу местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 22 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договору найма жилых помещений специализированного жилищного фонда гражданам, относящимся к указанной категории, на общую сумму 22 078,8 тыс. руб. Из числа приобретенных жилых помещений на 21 заключены договоры найма жилых помещений для детей-сирот (далее – договор найма), один договор найма заключен по достижении гражданином из числа детей-сирот возраста     18 лет, в связи с тем, что гражданин достиг 18 летнего возраста 31.12.2020, договор найма заключен 11.01.2021.     
В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях, выделены средства субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в части приема и оформления органами местного самоуправления документов в сумме 6,8 тыс. руб. Указанные средства освоены в объеме 2,6 тыс. руб., в связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Субсидии для приобретения жилых помещений выделены восьми членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) 1941 – 1945 годов.
На реализацию подпрограммы № 1 запланировано 43 705,6 тыс. руб. (бюджет города – 2 053,9 тыс. руб., областной бюджет – 27 112,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 14 539,6 тыс. руб.).

Исполнение составило 99,99 процента от запланированной суммы, а именно, 43 701,3 тыс. руб. (бюджет города – 2 053,9 тыс. руб., областной бюджет – 27 112,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 14 535,3 тыс. руб.). 

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 способствовала достижению запланированных значений показателей подпрограммы № 1.

В рамках подпрограммы № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» (далее – подпрограмма № 2) предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

В ходе реализации приоритетного мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными: приобретено девять жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; 43 семьи реализовали свое право на переселение путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое у них жилое помещение на общую сумму 97 438,3 тыс. руб.
В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными для двух семей приобретены жилые помещения путем заключения муниципальных контрактов по результатам проведения открытых электронных аукционов на сумму 4 014,3 тыс. руб. Посредством получения выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения в размере 37 631,9 тыс. руб. переселено 20 семей.
В рамках реализации мероприятий осуществлялся розыск граждан, которые являются собственниками либо нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными. В течение года заключались муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений с отсрочкой платежа для дальнейшего предоставления гражданам.

Результатами реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2020 году являются:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 3 222,7 кв. м аварийного жилищного фонда.
Результатом реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, стало переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также ликвидация аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятия по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности (ветхих), с ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» были заключены 50 договоров на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на снос 11 аварийных и 39 ветхих жилых домов, использованы средства бюджета города в размере 726,4 тыс. руб.

Заключены два муниципальных контракта между МКУ г. Новошахтинска «УКС» и ООО «КООРДИНАТА-Н» по сносу расселенных ветхих многоквартирных домов по адресу: г. Новошахтинск, ул. Лабинцева, д. 3, на сумму 598,9 тыс. руб.; г. Новошахтинск, ул. Волна Революции, д. 10, на сумму 599,9 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 запланировано 143 866,1 тыс. руб. (бюджет города – 6 362,0 тыс. руб., областной бюджет – 137 504,1 тыс. руб.).

Исполнение составило 98,01 процента от запланированной суммы, а именно, 141 009,7 тыс. руб. (бюджет города – 6 124,6 тыс. руб., областной бюджет – 134 885,1 тыс. руб.).
Средства 2020 года освоены не в полном объеме, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов, при этом заключены все муниципальные контракты купли-продажи жилых помещений, со всеми гражданами заключены договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, мероприятие выполнено в полном объеме.
В рамках подпрограммы № 3 «Управление в сфере капитального строительства» (далее – подпрограмма № 3) предусмотрена реализация одного основного мероприятия.
В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» обеспечена деятельность МКУ г. Новошахтинска «УКС». На реализацию данной подпрограммы запланировано 5 607,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 99,63 процента. Причиной неполного освоения средств является  образовавшаяся экономия в результате заключения муниципальных контрактов. Актуальная информация о деятельности учреждения в рамках данной подпрограммы размещена на федеральном портале bus.gov.ru.
Реализация мероприятий подпрограммы № 3 способствовала достижению запланированных значений показателей  подпрограммы № 3.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

экономия средств за счет образовавшегося остатка по ипотеке;

экономия средств в результате проведения процедур закупок.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей программы, 
подпрограмм программы за 2020 год

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году


Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:


1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 12 показателей, из которых планового значения достигли восемь показателей, по четырем показателям программы плановое значение не достигнуто в связи с тем, что объект «Строительство канализационной сети по объекту «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» до настоящего времени не зарегистрирован.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 66,7 процента.


2. Оценка бюджетной эффективности. 


Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 


Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,00 (4/4).


Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составляет 193 179,0 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2020 году – 190 297,7 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.


Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,00 (1,00/0,98).


Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.


Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.


Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 66,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,5 процента, предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной. 

Предложения по реализации программы

Для достижения целевых показателей в 2021 году по подпрограмме № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» необходимо активизировать работу по подаче исковых заявлений в суд.
 Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной            программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и              обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы, и 

об исполнении плана реализации программы за 2020 год
(тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование
основного 
мероприятия, 
приоритетного 
мероприятия и 
мероприятия 
подпрограмм
	Контрольное событие 
программы
	Результат реализации 
(краткое описание)
	Фактический срок 
реализации
	Предусмотрено программой 
на 2020 год реализации
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий
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	1.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»
	43 705,6
	14 539,6
	27 112,1
	2 053,9
	−
	43 701,3
	14 535,3
	27 112,1
	2 053,9
	−
	

	1.1.
	ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан
	 
	 
	
	январь
	декабрь
	43 705,6
	14 539,6
	27 112,1
	2 053,9
	−
	43 701,3
	14 535,3
	27 112,1
	2 053,9
	−
	Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	1.1.1.
	М. Обеспечение жильем молодых семей
	Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений
	увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем
	выдано 24 свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	январь
	декабрь
	21 620,0
	14 532,8
	5 033,3
	2 053,9
	−
	21 619,9
	14 532,7
	5 033,3
	2 053,9
	−
	0,1 
В связи 
отсутствием фактических затрат.

Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	1.1.2.
	М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда
	создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	приобретено 22 жилых помещения для дальнейшего предоставления по договору  найма жилых помещений специализированного жилищного фонда
	январь
	декабрь
	22 078,8
	−
	22 078,8
	−
	−
	22 078,8
	−
	22 078,8
	−
	
	

	1.1.3.
	М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
	Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств
	увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем
	постановление Правительства Ростовской области от 25.06.2012     № 541 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
	январь
	декабрь
	6,8
	6,8
	−
	−
	−
	2,6
	2,6
	−
	−
	−
	4,2 

В связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.4.
	М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов*
	
	
	
	
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	1.1.5.
	М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей*
	
	
	
	
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	1.2.
	ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства
	
	
	
	
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	1.2.1.
	М. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства*
	
	
	
	
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	-

	2.
	Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»
	143 866,1
	−
	137 504,1
	6 362,0
	−
	141 009,7
	−
	134 885,1
	6 124,6
	−
	

	2.1.
	ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу
	 
	−
	
	январь
	−
	141 916,1
	−
	137 504,1
	4 412,0
	−
	139 084,5
	−
	134 885,1
	4 199,4
	−
	Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	2.1.1.
	ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными
	Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости
	уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание  комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены
	приобретено девять жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены, 43 семьям произведена плата возмещения за изымаемые жилые помещения
	январь
	декабрь
	100 062,3
	−
	99 872,1
	190,2
	−
	97 438,3
	−
	97 253,2
	185,1
	−
	2 624,0

В связи с образовавшейся 
экономией в 
результате 
проведения 
электронных 
аукционов.

Мероприятие выполнено в полном
объеме



	2.1.2.
	М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными
	Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости
	уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены
	приобретено два жилых помещения для предоставления по договорам найма и  мены, 20 семьям произведена выплата возмещения за изымаемые жилые помещения
	январь
	декабрь
	41 853,8
	−
	37 632,0
	4 221,8
	−
	41 646,2
	−
	37 631,9
	4 014,3
	−
	207,6

В связи с образовавшейся 
экономией в 
результате 
проведения 
электронных 
аукционов.

Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме



	2.2.
	ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда
	
	
	
	январь
	декабрь
	1 950,0
	−
	−
	1 950,0
	−
	1 925,2
	−
	−
	1 925,2
	−
	Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	2.2.1.
	М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности
	Снос и доразборка ветхого жилья   
	уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности
	заключены 50 договоров на  проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на снос 11 аварийных и 39 ветхих жилых домов, а также заключены муниципальные контракты по сносу двух ветхих домов
	январь
	декабрь
	1 950,0
	−
	−
	1 950,0
	−
	1 925,2
	−
	−
	1 925,2
	−
	24,8

В связи с образовавшейся экономией за счет пересчета сметной документации, т. к. на момент сноса  уменьшился объем 
сносимых 
конструкций 
в результате естественного разрушения.  Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	2.2.2.
	М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда*
	
	
	
	
	
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	−
	

	3.
	Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства»
	5 607,3
	−
	−
	5 607,3
	−
	5 586,7
	−
	−
	5 586,7
	−
	

	3.1.
	Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства 
	Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство»
	повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности
	созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 
	январь
	декабрь
	5 607,3
	−
	−
	5 607,3
	−
	5 586,7
	−
	−
	5 586,7
	−
	20,6

В связи с 
образовавшейся экономией в результате заключения муниципальных контрактов.

Мероприятие выполнено 
в полном 
объеме

	 
	Итого по программе
	—
	—
	
	—
	—
	193 179,0
	14 539,6
	164 616,2
	14 023,2
	−
	190 297,7
	14 535,3
	161 997,2
	13 765,2
	−
	

	
	Управление жилищной политики Администрации города
	—
	—
	
	—
	—
	185 621,7
	14 539,6
	164 616,2
	6 465,9
	−
	182 785,8
	14 535,3
	161 997,2
	6 253,3
	−
	

	
	МКУ г. Новошахтинска «УКС»
	—
	—
	
	—
	—
	7 557,3
	−
	−
	7 557,3
	−
	7 511,9
	−
	−
	7 511,9
	−
	


* финансирование мероприятий в 2020 году не предусмотрено 

Управляющий делами

Администрации города                                                                              


Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного 
строительства и обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных 
источников на реализацию программы за 2020 год

(тыс. руб.)

	№ 

п/п
	Наименование

программы,

подпрограмм

программы, основного мероприятия,

мероприятия подпрограмм
	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь 

период реализации
	предусмотрено программой на 2020 год реализации
	уточненный план ассигнований на 2020 год
	исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные ис-точники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные ис-точники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные ис-точники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные ис-точники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

	1 136 256,3
	37 300,5
	969 781,0
	129 174,8
	−
	193 179,0
	14 539,6
	164 616,2
	14 023,2
	−
	193 179,0
	14 539,6
	164 616,2
	14 023,2
	−
	190 297,7
	14 535,3
	161 997,2
	13 765,2
	−
	−

	2.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»
	355 691,2
	37 300,5
	306 964,1
	11 426,6
	−
	43 705,6
	14 539,6
	27 112,1
	2 053,9
	−
	43 705,6
	14 539,6
	27 112,1
	2 053,9
	−
	43 701,3
	14 535,3
	27 112,1
	2 053,9
	-
	4,3

В связи отсутствием материальных затрат в части приема и оформления необходимых документов при оказании мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

	3.
	Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»

	713 586,4
	−
	662 816,9
	50 769,5
	−
	143 866,1
	−
	137 504,1
	6 362,0
	−
	143 866,1
	−
	137 504,1
	6 362,0
	−
	141 009,6
	−
	134 885,1
	6 124,6
	-
	2 856,4

В связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов



	4.
	Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства»
	66 978,7
	−
	−
	66 978,7
	−
	5 607,3
	−
	−
	5 607,3
	−
	5 607,3
	−
	−
	5 607,3
	−
	5 586,7
	−
	−
	5 586,7
	-
	20,6 

В связи с образовавшейся экономией в результате заключения муниципальных контрактов


 Управляющий делами 

Администрации города
   
                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях
	№     п/п
	Показатель 

(наименование)
	Вид 

показателя
	Единица

измерения
	Значения показателей программы, подпрограмм программы
	Обоснование отклонений 

значений показателя 

на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	
	2019 

год
	2020 год
	

	
	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

	1.
	Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
	ведомственный
	семья 
	114
	127
	123
	В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд)

	2.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города 
	статистический
	кв. м
	21,6
	21,1
	21,1
	

	Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

	3.
	Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях
	статистический
	семья
	412
	394
	404
	В связи с обращением большего количества граждан для постановки на учет 

	4.
	Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, улучшивших жилищные условия
	статистический
	семья
	40
	53
	53
	

	5.
	Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
	статистический
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	6.
	Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
	ведомственный
	семья
	6
	24
	24
	

	7.
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем
	ведомственный
	человек
	18
	22
	22
	

	8.
	Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	ведомственный
	тыс. 
кв. м
	0,58
	0,75
	0,75
	

	9.
	Количество построенных объектов инфраструктуры


	ведомственный
	шт.
	−
	−
	−
	

	Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда»

	10.
	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции 
	ведомственный
	семья
	74


	74
	70
	В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд)

	11.
	Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	ведомственный
	тыс. 
кв. м
	3,36


	0,47
	0,27
	В связи с отказом граждан от заключения договоров социального найма в добровольном порядке (поданы исковые заявления в суд)

	12.
	Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции
	ведомственный
	тыс. 
кв. м
	3,13


	3,37
	3,17
	В связи с  уклонением гражданами от заключения договоров 
социального найма в добровольном 
порядке (поданы исковые 
заявления в суд)

	Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

	13.
	Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции 
	ведомственный
	процент
	100
	100
	100
	


 Управляющий делами  
Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

