


СОБЛАСОВАНО
 Заместитель Главы Администрации г. Новошахтинска
 по вопросам экономики
 М.В. Ермаченко
 " 08.09.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Глава Администрации г. Новошахтинска
 С.А. Бондаренко
 " 08.09.2023 г.



План мероприятий по достижению целевого состояния

№	Проблема	№	Мероприятие	Ожидаемый эффект	Срок выполнения	Статус	Примечание
1.	Длительная процедура формирования пакета документов для организации заседания МВК по НТО главным специалистом сектора по вопросам потребительского рынка (сбор фотоматериалов, подготовка презентационного материала, формирование повестки заседания, подготовка раздаточного материала членам МВК) и его согласование начальником сектора по вопросам потребительского рынка, затем заместителем Главы Администрации города по вопросам экономики	1.1.	Внести изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 26.02.2021 № 151 в части дополнения перечня документов, прилагаемых к заявлению о внесении изменений в Схему размещения НТО	Снижение затрат времени на формирование пакета документов для организации заседания МВК по НТО	с 18.09.2023г.	выполнено Постановление Адм. города от 13.10.2023 № 1050	
		1.2.	Внести изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 26.02.2021 № 162 в части предварительного согласования отделом главного архитектора Администрации города планируемого месторасположения НТО		с 18.09.2023г.	выполнено Постановление Адм. города от 06.10.2023 № 1034	
2.	Длительная процедура по организации заседания МВК по НТО (ожидание собрания большинства участников МВК по НТО, занятость зала проведения заседания - необходимо предварительное бронирование)	2.1.	Внести изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 11.03.2016 № 162 в части изменения сроков информирования членов МВК о проведении заседания МВК	Снижение затрат времени на организацию заседания МВК по НТО	с 18.09.2023г.	выполнено Постановление Адм. города от 06.10.2023 № 1034	
3.	Длительная процедура согласования итогового протокола заседания МВК по НТО всеми членами комиссии	3.1.	Направлять членам МВК по НТО с материалами к заседанию МВК проект протокола	Сроки подписания протокола заседания МВК по НТО сократятся до двух дней.	с 02.10.2023г.	выполнено 21.09.2023	
4.	Временные затраты на подписание протокола МВК по НТО всеми членами комиссии со значительной территориальной удаленностью друг от друга (диаграмма спегитти показала, что затраты на подписание с учетом нахождения членов комиссии на месте составляют 60 минут (на автомобиле), 120 минут (на общественном транспорте, пешком), сам процесс непосредственного подписания - 30 минут)	4.1.			с 02.10.2023г.	выполнено 21.09.2023	
5.	Отсутствие служебного автомобиля для посещения членов МВК по НТО с целью подписания протокола	5.1.			с 02.10.2023г.	выполнено 21.09.2023	
6.	Длительная процедура подписания протокола МВК по НТО в случае отсутствия на месте члена МВК для подписания протокола	6.1.			с 02.10.2023г.	выполнено 21.09.2023	

7.	<p>Большое количество отказов по заявлениям от хоз. субъектов - более 50% (2022 - 22 заявления, по 12 отказ; 1 полул 2023 - 12 заявлений, по 7 отказ) - по причине попадания НТО в охранную зону инженерных сетей.</p>	7.1.	<p>Разместить на официальном сайте Администрации города в сети Интернет план по размещению НТО до 2030 года, утвержденных постановлением Администрации города Новошахтинска от 15.06.2020 № 459</p>	<p>Ознакомление и выбор хозяйствующими субъектами утвержденных мест размещения НТО</p>	с 25.09.2023г. по 29.09.2023г.	Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города	<p><i>выполнено</i> 29.09.2023</p>
7.		7.2.	<p>Внести изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 26.02.2021 № 151 в части предоставления хозяйствующим субъектам заявления о внесении НТО в Схему размещения с обозначением предполагаемого места размещения НТО на публичной кадастровой карте</p>	<p>Исключение к рассмотрению мест размещения НТО, попадающих в охранную зону инженерных сетей</p>	с 18.09.2023г.	Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города / отдел главного архитектора Администрации города	<p><i>выполнено</i> <i>Постановление</i> <i>Арм. города</i> <i>от 13.10.2023</i> <i>№ 1050</i></p>
8.	<p>Длительность процедуры из-за возможной поломки копировальной техники (сломался принтер, закончился картридж)</p>	8.1.	<p>Подача заявки на проведение технических работ по диагностике и ремонту копировальной техники сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города</p>	<p>Снижение затрат времени на формирование пакета документов для организации заседания МВК по НТО</p>	с 18.09.2023г.	Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города / сектор автоматизации Администрации города	<p><i>выполнено</i> 26.09.2023</p>
9.	<p>Отсутствие компетенций у главного специалиста сектора потребительского рынка, начальника Главной Администрации по вопросам экономики в области градостроительства, безопасности дорожного движения, культурного наследия</p>	9.1.	<p>Внести изменения в постановление Администрации города Новошахтинска от 26.02.2021 № 151 в части предоставления хозяйствующим субъектам заявления о внесении НТО в Схему размещения с обозначением предполагаемого места размещения НТО на публичной кадастровой карте</p>	<p>Исключение к рассмотрению мест размещения НТО, попадающих в охранную зону инженерных сетей</p>	с 18.09.2023г.	Сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города / отдел главного архитектора Администрации города	<p><i>выполнено</i> <i>Постановление</i> <i>Арм. города</i> <i>от 13.10.2023</i> <i>№ 1050</i></p>
10.	<p>Срок ожидания заявителя от момента получения выписки из протокола заседания МВК НТО о внесении изменений в Схему и утвержденным постановлением о внесении изменений в Схему в размещении может достигать 3-х месяцев.</p>	10.1.	<p>Направить ходатайство в департамент потребительского рынка Ростовской области о рассмотрении возможности внесения изменений в Схему размещения НТО чаще, чем один раз в квартал</p>	<p>При положительном рассмотрении ходатайства и внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 663 в течение 10 рабочих дней внести изменения в муниципальные НПА</p>	20.10.2023	Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики	<p><i>выполнено</i> 20.10.2023</p>