
            

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 9 месяцев 2022 года
                                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия,
приоритетного
мероприятия,
мероприятия
программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
	Предусмотрено программой на 2022 год реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий
и мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	оконча-
ния
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	87 539,3
	58 800,0
	25 279,5
	3 459,8
	-
	29 658,9
	27 974,9
	570,9
	1 113,1
	-
	Х

	1.1.
	ОМ.
Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения
	
	
	
	
	
	87 539,3
	58 800,0
	25 279,5
	3 459,8
	-
	29 658,9
	27 974,9
	570,9
	1 113,1
	-
	

	1.1.1.
	М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства
	Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий
	с 15.04.2022 по 30.05.2022  на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города по отбору общественных территорий, планируемых  к благоустройству в 2024 году. В голосовании приняли участие 4 149  граждан города. По итогам голосования признана победителем общественная территория - сквер, расположенный перед зданием общежития «Корпорация «Глория Джинс» по адресному ориентиру :г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 18а
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2.
	М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости))

	Разработка дизайн-проекта и сметного расчета
	подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков)
	выполнены мероприятия по актуализации сметной документации по благоустройству общественной территории: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б»
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ

	выполнение работ по благоустройству общественной территории
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	1.1.4.
	ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	выполняются работы по заключенным  муниципальным контрактам с подрядными организациями на выполнение работ по объектам: 1.«Благоустройство Парка Комсомольского по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175 А» - процент готовности объекта составляет – 70;
2. «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б» - процент готовности объекта составляет –45%  . Проводится авторский  и строительный надзор.
	апрель
	декабрь
	87 539,3
	58 800,0
	25 279,5
	3 459,8
	-
	29 658,9
	27 974,9
	570,9
	1 113,1
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	ОМ.
Благоустройс-тво дворовых территорий многоквартирных домов


	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.
	М. Проведение семинаров  в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах
	Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах

	принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий

	по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий
	Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству
	поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ
	производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	
	Итого по  
программе
	X
	X
	X
	X
	X
	87 539,3
	58 800,0
	25 279,5
	3 459,8
	-
	29 658,9
	27 974,9
	570,9
	1 113,1
	-
	Х

	
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	87 539,3
	58 800,0
	25 279,5
	3 459,8
	-
	29 658,9
	27 974,9
	570,9
	1 113,1
	-
	Х






Директор МКУ «УГХ»                                                                                                 А.А. Александрин




В.В. Рязанцева
+7 (863 69)3-73-61
