
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 06.03.2020 № 180
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2019 год 

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
Благоустройство и озеленение территорий города, в том числе общественных и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства в городе. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения. 

В целях поддержания благоустройства и озеленения территорий и создания условий для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Выполнены мероприятия по благоустройству общественной территории и установки на ней сцены.

В 2019 году доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города, увеличилась по отношению к 2018 году на 3,9 процента и составила 37,5 процента.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и
мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении 
контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»
По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:

по результатам проводимого с 25 по 27 февраля 2019 года на территории города рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства общественная территория «Комсомольский парк» признана победителем, набрав 47,9 процента от общего числа голосов.

В 2019 году разработан дизайн-проект с 3D-визуализацией (включая проведение топографической съемки земельного участка, обследование зеленых насаждений) по объекту: «Благоустройство площади Комсомольская по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, пр. Ленина , 4в».

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом проведены работы по формовочной обрезке 15 деревьев, демонтажу существующего покрытия и бортового камня, установлены 39 шт. опор уличного освещения, проведены работы по установке поребрика и бордюрного камня, уложен электрокабель под опоры уличного освещения, обустроено твердых покрытий плитных тротуаров площадью 823, кв. м, устроено газонов площадью 1 080,1 кв. м, высажено деревьев в количестве 21 шт., кустарников 2 037 шт. Также на площади установлены лавочки и скамьи (31 шт.) и 22 урны.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

в целях информирования населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий сотрудниками МКУ «УГХ» проведено два семинара с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий, также размещено четыре статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Программой предусмотрен перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Новошахтинска, нуждающихся в благоустройстве. 
Виду отсутствия бюджетных средств реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приостановлена. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало отсутствие бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы 


Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении значений показателей программы, 

подпрограмм программы за год


Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями двух показателей, которые достигли планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1.
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составил 14 383,3 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 13 663,5 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,94.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (1/0,94) 1,06.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 94,9 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации программы


Усилить контроль за использованием бюджетных средств и освоению средств в полном объеме.

Продолжить работу с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу выделения бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий.

Продолжить работу по информированию населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий, проведению семинаров с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий.


Провести работу по конкурсному отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Заместитель Главы Администрации города 
по строительству, жилищным вопросам и 
земельно-имущественным отношениям                                         О.А. Маловичко

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год

     тыс. руб.
	№

п/п
	Наименование 

основного 

мероприятия, 
приоритетного 
мероприятия, 
мероприятия 

программы


	Контрольное 
событие 

программы


	Результаты реализации (краткое описание)
	Фактический срок 
реализации
	Предусмотрено программой на 2019 год реализации
	Исполнено (кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий
и мероприятий 

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	13 663,5
	11 341,7
	231,5
	2 090,3
	-
	Х

	1.1.
	ОМ.

Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения
	
	
	
	
	
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	13 663,5
	11 341,7
	231,5
	2 090,3
	-
	

	1.1.1.
	М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства
	Выбор общественной территории, подлежащей благоуст-ройству в первоочередном порядке в 2019 году
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий
	благоуст-ройство общественных территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» с общественной территорией «Площадь Комсомольская» признана победителем
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости))
	Разработка дизайн-проекта и сметного расчета 
	подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков)
	подготовлен пакет документации по благоустройству площади «Комсомольская», по результатам областного конкурса выявлен победитель и выполнено благоустройству объекта 
	январь
	декабрь
	1 568,7
	-
	-
	1 568,7
	-
	1 469,0
	-
	-
	1 469,0
	-
	99,7 тыс. руб. – экономия при заключении контрактов

	1.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественной территории
	выполнена установка сцены на общест-венной территории
	январь
	декабрь
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	597,0
	-
	-
	597,0
	-
	3,0 тыс. руб. − экономия при заключении контрактов 

	1.1.4.
	ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству площади «Комсомольская»
	выполнено благоуст-ройство площади «Комсомольская площадью 4 000 кв. м
	II квартал
	IY квартал
	12 214,6
	11 898,4
	286,1
	30,1
	-
	11 597,5
	11 341,7
	231,5
	24,3
	
	617,1 тыс. руб. – экономия по факту выполненных работ

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х

	2.1.
	ОМ.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	М. Проведение семинаров  в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах

 
	Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах


	принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий


	по вопросам благоустройства дворовых территорий размещено четыре статьи в Новошахтинской городской общест-венно-политической газете «Знамя шахтера»
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий
	Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ
	производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм
	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	3.
	Итого по  
программе
	X
	X
	X
	X
	X
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	13 663,5
	11 341 ,7
	231,5
	2 090,3
	-
	Х

	3.1.
	
	ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	13 783,3
	11 898,4
	286,1
	1 598,8
	-
	13 066,5
	11 341 ,7
	231,5
	1 493,3
	-
	Х

	3.2.
	
	участник  − КУИ Администрация города
	X
	X
	X
	X
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	597,0
	-
	-
	597,0
	-
	Х


Заместитель Главы Администрации города 
по строительству, жилищным вопросам и 
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год
(тыс. руб.)
	№ п/п

	Наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы 

	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их
неосвоения

	
	
	предусмотрено программой на 

весь период реализации
	предусмотрено программой на 2019 г. реализации
	уточненный план 
ассигнований на 2019 г.
	исполнено 
(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной               бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                 бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                    бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                  бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»
	177 898,4
	161 325,2
	11 257,9
	5 005,3
	310,0
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	13 663,5
	11 341,7
	231,5
	2 090,3
	-
	

	1.2.
	Подпрограмма      № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	144 943,1
	133 377,4
	7 081,7
	4 484,0
	-
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	14 383,3
	11 898,4
	286,1
	2 198,8
	-
	13 663,5
	11 341,7
	231,5
	2 090,3
	-
	719,8 тыс. руб., в том числе: 102,7 тыс. руб. − экономия от заключения контрактов, 617,1 тыс. руб. – экономия по факту выполнения работ

	1.3.
	Подпрограмма     № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	32 955,3
	27 947,8
	4 176,2
	521,3
	310,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Заместитель Главы Администрации города 
по строительству, жилищным вопросам и 
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№

 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей 
программы,     
подпрограмм программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства
	процент
	73,3
	74,0
	74,0
	

	2. Подпрограмма № 1  «Благоустройство общественных территорий»

	2.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области
	процент
	-
	-
	-
	

	3.
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	процент
	-
	-
	-
	

	4.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города
	процент
	33,6
	-
	-
	

	5.
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	штук
	-
	1
	1
	

	3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

	6.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области
	процент
	-
	-
	-
	

	7.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города
	процент
	77,2
	-
	-
	


Заместитель Главы Администрации города 
по строительству, жилищным вопросам и 
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко

