ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: муниципальное образование «Город Новошахтинск».
   
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск ул. Просвещения 20/11».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: не реализован.

                                                






               (реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 06.07.2021- 20.12.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: в связи с внесением изменений в сводный сметный расчет в части материалов, которые на момент строительства отсутствовали на рынке.
По результатам проведенного электронного аукциона 06.07.2021г. заключен договор. № 2021.106. с  ИП Костюченко  В.С. На момент выполнения работ произошло удорожание используемого материала, что подтверждается письмами потенциальных поставщиков материала.

В результате договор был расторгнут по соглашению сторон и принято решение о внесении изменений в сметную документацию. Положительное заключение по измененной смете получено 30 сентября 2021 г.

04.10.2021г. в министерство здравоохранения Ростовской для согласования направлен  расчет начальной максимальной цены контракта. 13 .10.2021г. получено согласование министерством здравоохранения Ростовской области НМЦК, в ЕИС размещено извещение № 0358300088221000181 о проведении электронного аукциона «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ». Аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.

22.10.2021г. в ЕИС повторно размещено извещение № 0358300088221000186 о проведении электронного аукциона «Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ». Аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки.

09.11.2021г. в ЕИС повторно размещено извещение № 0358300088221000216 о проведении электронного аукциона «Благоустройство  территории больничного комплекса  МБУЗ «ЦГБ». Протокол рассмотрения единственной заявки ООО «Координата-Н» от 18.11.2021г., с которым 30.11.2021 заключен договор на выполнение работ в срок до 20.12.2021.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: 20.12.2021.
	№

п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта


	Стоимость 

выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 

в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Работы не выполнялись
	
	

	2.
	
	
	


*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.
	Сведения 

о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый

объем средств
	Фактический 

объем средств

	
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,

(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 883,9
	100
	
	

	объем средств областного бюджета
	2 000,0
	69,4
	
	

	объем собственных средств местного бюджета 
	274,0
	9,5
	
	

	объем инициативных платежей физических лиц 
	453,9
	15,7
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	156,0
	5,4
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Перерасчет сметы (изменение стоимости материалов)


5. Фотоматериалы* 

	№

п/п
	Фотография объекта

до реализации

инициативного проекта
	Фотография объекта

после реализации

инициативного проекта

	1.
	https://cloud.mail.ru/home/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9C%D0%91%D0%A3%D0%97%20%D0%A6%D0%93%D0%91/

	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	


* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.

