
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  08.04.2016



             № 272             

              г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013             № 1325, за 2015 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города









           И.Н. Сорокин
Постановление вносит:

управление жилищной политики

Администрации города

Приложение
к постановлению 

Администрации города 

от 08.04.2016 № 272 

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2015 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий 
подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2015 год

По подпрограмме № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

В ходе реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей оказана поддержка 16 семьям, которым предоставлены свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За отчетный период свое право реализовало 18 молодых семей, из них: по этапу 2014 года – семь семей, по этапу 2015 года – 11 семей, на общую сумму 11 937,2 тыс. руб.


В рамках мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 54 жилых помещений для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда на сумму 43 430,0 тыс. руб.


В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое и более детей-близнецов заключен договор на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве на сумму 2 263,5 тыс. руб.


В ходе реализации мероприятия по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях выделены субсидии на приобретение жилых помещений пяти гражданам на сумму 6 260,4 тыс. руб.


В рамках мероприятия по разработке проектно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.09.2014 ПСД № 61-1-5-0436-14 по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» на сумму 2 280,0 тыс. руб.


На реализацию подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» запланировано 69 819,2 тыс. руб. (бюджет города – 3 121,7     тыс. руб., областной бюджет – 54 904,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 11 792,7 тыс. руб.).


Исполнение составляет 94,7% от запланированной суммы, а именно 66 171,2      тыс. руб. (бюджет города – 3 034,0 тыс. руб., областной бюджет – 52 555,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 10 581,4 тыс. руб.). 


Причиной неполного освоения средств является непредоставление гражданами-получателями социальных выплат документов, подтверждающих приобретение жилых помещений. Неиспользованные средства 2015 года будут использованы в течение 2016 года.


По подпрограмме № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»


Реализация мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого в рамках постановления Правительства РФ от 13.07.2005 № 428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков» осуществляется в форме предоставления социальных выплат. Администрацией города с гражданами, получателями социальных выплат, было заключено 92 договора о предоставлении социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья за счет средств, предусмотренных на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. Гражданин в пределах срока действия договора о предоставлении социальной выплаты, имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение, отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, либо использовать социальную выплату на участие в долевом строительстве многоквартирного дома. Таким образом, гражданами, получателями социальных выплат, для оплаты в Администрацию города были предоставлены договоры купли-продажи (договоры участия в долевом строительстве) на общую сумму 177 134,9 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города приобретено 45 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на сумму 71 186,9 тыс. руб.


В ходе реализации мероприятия по сносу ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности заключено и оплачено пять контрактов на снос семи ветхих жилых домов на сумму 972,7 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда» запланировано 300 188,3 тыс. руб. (бюджет города – 3 928,9 тыс. руб., областной бюджет – 117 604,4 тыс. руб., федеральный бюджет – 178 655,0 тыс. руб.).


Исполнение составляет 83,0% от запланированной суммы, а именно 249 294,5    тыс. руб. (бюджет города – 2 868,6 тыс. руб., областной бюджет – 68 318,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 178 107,6 тыс. руб.).

Причиной неполного освоения средств является непредоставление переселяемыми гражданами необходимых документов в полном объеме. Неиспользованные средства 2015 года будут использованы в течение 2016 года.

По подпрограмме № 3 «Управление в сфере капитального строительства»


В ходе реализации основного мероприятия «Управление в сфере капитального строительства» созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. На реализацию данной подпрограммы запланировано 5 492,3 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Исполнение составляет 92,8%, а именно 5 099,6 тыс. руб. Причиной неполного освоения средств является недофинансирование данной подпрограммы.


Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении № 1 к настоящему отчету. 


Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

В целом на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» в 2015 году запланированы средства в объеме 375 499,8 тыс. руб. (бюджет города – 12 542,9 тыс. руб., областной бюджет – 172 509,2 тыс. руб., федеральный бюджет – 190 447,7 тыс. руб.). Исполнение составляет 320 565,3 тыс. руб. (бюджет города – 11 002,3 тыс. руб., областной бюджет – 120 874,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 188 689,0 тыс. руб.). Уровень исполнения финансирования по программе в целом составляет 85,4%.


Эффективность реализации программы оценивается на основе 10 целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы, из них: по восьми показателям – перевыполнение, по одному показателю – выполнение с ожидаемым значением, по одному показателю – невыполнение, однако срок реализации данного мероприятия перенесен на 2016 год.


В соответствии с методикой оценки эффективности программы в целом результативность реализации мероприятий составила 90%, в связи с чем степень достижения запланированных результатов программы оценивается как высокая. 
Так как заданные целевые показатели (индикаторы) программы достигнуты в объёме 90% от общего количества показателей, процент освоения средств 85,4 – программа считается эффективной.


К основным факторам, повлиявшим на ход реализации программы, относится:


отсутствие собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования «Город Новошахтинск», а также выезд граждан на постоянное место жительство в другие муниципальные образования. Также имеет место процедура вступления граждан в наследство по закону;


экономия по торгам;


не всеми гражданами – получателями социальных выплат  предоставлены документы, подтверждающие приобретение жилых помещений. Неосвоенные средства будут использованы в течении 2016 года.


Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения  в полном объеме в 2015 году приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий программы


Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2015 год приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.
III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за год


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в программу

В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» в 2015 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 11.03.2015 № 224 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;


постановлением Администрации города от 30.06.2015 № 697 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;


постановлением Администрации города от 24.09.2015 № 1022 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;


постановлением Администрации города от 01.12.2015 № 1254 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1325»;


постановлением Администрации города от 31.12.2015 № 1382 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013. № 1325».
V. Предложения по дальнейшей реализации программы

В состав муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» включена подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города». Одним из мероприятий данной подпрограммы является «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности». В соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.07.2005 № 428, межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, направляются на финансовое обеспечение реализации, в том числе, мероприятий по содействию переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого. Финансирование данных мероприятий осуществляется только за счет средств федерального бюджета, средства областного бюджета и бюджета города в данном случае не используются.

Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого осуществляется в форме предоставления социальных выплат. Размер социальной выплаты рассчитывается органом местного самоуправления по согласованию с Минэнерго РФ. Органы местного самоуправления не вправе самостоятельно распоряжаться межбюджетными трансфертами.


Кроме того, в настоящее время реализуется государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321. В качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммы «Реструктуризация и развитие угольной промышленности» государственной программы РФ, в том числе указан показатель: «количество семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности». Ожидаемым результатом реализации данной подпрограммы является, в том числе обеспечение переселения граждан из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности в количестве 1 349 семей в 2014 году и 747 семей в 2015 году. Муниципальное образование не вправе устанавливать сроки, показатели, результаты, устанавливаемые государственной программой Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

В связи с вышеизложенным, а также с учетом того, что ни федеральным, ни областным законодательством, ни муниципальными правовыми актами города Новошахтинска не установлены требования об обязательном отражении межбюджетных трансфертов, направляемых из федерального бюджета на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, в муниципальных программах города Новошахтинска, необходимо исключить из подпрограммы № 2 муниципальной программы города «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» мероприятие «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности», а также показатель «Количество граждан, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности».
Управляющий делами 

Администрации города                                                                                 Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства  и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»  за 2015 год     
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации  
основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов (%)
	Объем фактических расходов

	
	
	бюджет города
	областной бюджет
	за счет средств  
бюджета города
	за счет средств 
областного бюджета
	за счет средств 
федерального бюджета

	
	
	
	
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.
	%
	тыс. руб.
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан
	9,9
	90,1
	754,0
	6,3
	6 862,2
	57,5
	4 321,0
	36,2

	2.
	Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье
	9,9
	90,1
	2 868,6
	4,0
	68 318,3
	96,0
	0
	0


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной 
программы города Новошахтинска 

«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»  за 2015 год     

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
мероприятий подпрограмм

	№ п/п
	Наименование основного 
мероприятия, мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель 
(руководитель/ ФИО)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания реализации
	начала 
реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

	1.1.
	Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан
	Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.1.1.
	Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей
	Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений
	Выдано 16 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. За 2015 год свое право на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения реализовали 18 семей, из них за 2014 год – семь семей, за 2015 год – 11 семей
	Не всеми гражданами-получателями социальных выплат предоставлены документы, подтверждающие приобретение жилых помещений. Неосвоенные средства будут использованы в течение 2016 года

	1.1.2.
	Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Начальник управления жилищной политики Администрации города  Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда
	Приобретено  54  жилых помещения для предоставления детям-сиротам по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 
	 

	1.1.3.
	Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов
	Начальник управления жилищной политики Администрации города  Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
	Заключен договор на приобритение жилого помещения путем участия в долевом строительстве
	 

	1.1.4.
	Мероприятие. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
	Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Приобретение жилых помещений
	Выделены субсидии на приобретение жилых помещений пяти гражданам 
	 

	1.1.5.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» 
	Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД
	Получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.09.2014 
№ 61-1-5-0436-14, достоверность определения сметной стоимости объекта долевого строительства от 19.09.2014 № 1-6-1-0406-14
	 

	2.
	Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»

	2.1.
	Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье
	Начальник отдела жилищной политики Администрации города Маловичко О.А., 
директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Мероприятие. Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности
	Начальник управления жилищной политики Администрации города Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Оказание содействия гражданам в приобретении (строительстве)  жилых помещений
	Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья взамен сносимого ветхого  92 семьям
	 

	2.1.2.
	Мероприятие. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города
	Начальник управления жилищной политики Администрации города  Маловичко О.А. 
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Заключение договоров социального найма, договоров мены
	Приобретено 45 жилых помещений для предоставления по договорам социального найма, договорам мены гражданам переселяемым из аварийного жилищного фонда
	Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами. Неосвоенные средства будут использованы в течение 2016 года

	2.1.3.
	Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности
	Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Выполнение работ, связанных со сносом и доразборкой ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности
	Заключены и оплачены пять контрактов на снос семи ветхих жилых домов
	 

	3.
	Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства»

	3.1.
	Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства 
	Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К.
	01.01.2015
	31.12.2015
	01.01.2015
	31.12.2015
	Освоение финансовых средств в полном объеме по виду деятельности: «Капитальное строительство»
	Выплачена заработная плата сотрудникам, пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, оплачены расходы на обслуживание оргтехники, приобретены канцелярские товары
	 


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие жилищного

строительства и обеспечение доступным и

комфортным жильем жителей» за 2015 год
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
	№     п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I. Муниципальная программа  города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей»

	1.
	Доля семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве семей, имеющих право на получение социальных выплат
	%
	45,98
	20,0
	20,7
	В связи с увеличением количества семей, реализовавших право на получение социальных выплат

	2.
	Количество участников программы, получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
	семья 
	543
	150
	215
	В связи с увеличением объемов финансирования

	3.
	Количество жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками программы в текущем году 
	жилое помещение
	651
	170
	238
	В связи с направлением социальных выплат гражданами, получившими государственную поддержку в улучшении жилищных условий, на приобретение нескольких жилых помещений

	4.
	Количество переселённых семей 
	семья 
	487
	115
	137
	В связи с увеличением объемов финансирования

	5.
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя города 

	кв. м
	20,3
	20,2
	20,3
	В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых помещений

	II. Подпрограмма № 1  «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством»

	6.
	Количество граждан, признанных  нуждающимися в жилых помещениях, а так же относящихся к льготным категориям и получивших меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий 
	семья 
	56
	35
	78
	На выделенный объем финансирования государственную поддержку получили 54 - детей-сирот, 18 молодых семей, пять ВОВ, одна семья, в составе которой имеется трое или более детей-близнецов

	7.
	Количество жилых помещений, приобретенных гражданами, признанными  нуждающимися в жилых помещениях, а так же  относящихся к льготным категориям
	шт.
	56
	35
	78
	В связи с увеличением объемов финансирования

	III. Подпрограмма № 2 «Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города»

	8.
	Количество граждан, переселенных из ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ ликвидируемыми шахтами города непригодным для проживания по критериям безопасности
	семья 
	430
	55
	92
	По факту выделенных средств переселено 92 семьи

	9.
	Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда 
	семья 
	57
	60
	45
	Не в полном объеме предоставлены документы переселяемыми гражданами

	IV. Подпрограмма  № 3 «Управление в сфере капитального строительства города Новошахтинска»

	10.
	Эффективность бюджетных расходов в сфере капитального строительства и реконструкции 
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	 


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов
Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» за 2015 год  
Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

при условии его исполнения  в полном объеме  в 2015 году
	№
п/п
	Наименование мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным 
расходам – в разрезе объектов)
	Ожидаемый

непосредственный 
результат
	Фактически 
сложившийся результат
	Сумма экономии

	
	
	
	
	Всего
	В том числе в результате проведенных конкурсных процедур

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности
	1 048,40
	972,70
	75,70
	75,70


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов


