Приложение №3 к
Плану  мероприятий («дорожной  карте»)  
«Переселение   до 31.12.2015. граждан из аварийного  жилищного фонда, 
признанного таковым до 01.01.2012.,
 расположенного на территории  
 г. Новошахтинска  Ростовской области»
План
организационных мероприятий на территории г. Новошахтинска
в связи с переселением граждан из  аварийного жилищного фонда

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственное лицо
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	2013 год

	1
	Подготовка и утверждение городской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение                                     города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	2
	Принятие муниципальных правовых актов о бюджете города на текущий год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Администрация города Новошахтинска
	

	3
	Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в городе Новошахтинске
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение                                     города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	4
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений 
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение                                     города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	5
	Проектирование и (или) строительство жилых домов, в которые планируется переселить граждан из аварийного жилищного фонда
	III квартал
	Застройщики
	

	6
	Заключение договоров социального найма или мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	IV квартал
	Комитет по управлению имуществом Администрации города; муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

	

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных  источников
	IV квартал 
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	8
	Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению
	в течение года
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	2014 год

	1
	Подготовка и утверждение городской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	2
	Принятие муниципальных правовых актов о бюджете города на текущий год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Администрация города Новошахтинска
	

	3
	Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в городе Новошахтинске
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	4
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений
	II квартал
	Администрация города Новошахтинска; муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	5
	Проектирование и (или) строительство жилых домов, в которые планируется переселить граждан из аварийного жилищного фонда
	III квартал
	Застройщики
	

	6
	Заключение договоров социального найма или мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	IV квартал
	Комитет по управлению имуществом Администрации города; муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	7
	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных  источников
	IV квартал 
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	8
	Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению
	в течение года
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

	

	1
	2
	3
	4
	5

	2015 год

	1
	Подготовка и утверждение городской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение                                     города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	2
	Принятие муниципальных правовых актов о бюджете города на текущий год, предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Администрация города Новошахтинска
	

	3
	Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом состояния рынка подрядных организаций для строительства жилья и рынка готового жилья в городе Новошахтинске
	II квартал
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	4
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений
	II квартал
	Администрация города Новошахтинска; муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	5
	Проектирование и (или) строительство жилых домов, в которые планируется переселить граждан из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Застройщики
	

	6
	Заключение договоров социального найма или мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	II квартал
	Комитет по управлению имуществом Администрации города; муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	7
	Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных  источников
	IV квартал 
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	

	8
	Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению
	в течение года
	Муниципальное казенное учреждение   города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов 
